

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. 4500030269 ze dne 30. 3. 2012

uzavřený v souladu se zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel: Městská část Praha 1
Se sídlem: Vodičkova 18, Praha 1, PSČ: 115 68
IČ: 00063410
DIČ: CZ00063410
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-2000727399/0800
Jednající: Ing. Oldřichem Lomeckým, starostou
Tel. spojení: 221097111 (ústředna)
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: DAP. a.s.
Se sídlem: Sarajevská 17, 120 00 Praha 2
IČ: 26508583
DIČ: CZ26508583
Zastoupený/jednající: Mgr. Petrem Ondráškem, generálním ředitelem a členem představenstva
Zapsaný v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7520
Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s., Praha 1
Číslo účtu: 1002018508/2700
(dále jen „Zhotovitel“)

I.

1. Tento dodatek ke smlouvě o dílo č. 4500030269 uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 30. 3. 2012 (dále jen „dodatek“) je smluvními stranami uzavírán na základě zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem: „**Úprava komunikací na Starém Městě II. etapa – dodatečné stavební práce**“, které bylo realizováno v režimu jednacího řízení bez uveřejnění dle § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek smluvní strany uzavírají v souladu s článkem 4 odst. 5 smlouvy o dílo č. 4500030269 uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 30. 3. 2012 (dále jen „smlouva“) a dále v souladu s článkem 6 odst. 5 a článkem 17 odst. 6 smlouvy.

II.

1. Na základě tohoto dodatku se smlouva mění takto:

a) Článek 2, odstavec 3

Do tohoto ustanovení smlouvy se za poslední větu nově vkládá toto ustanovení: „Součástí díla se rozumí provedení dodatečných stavebních prací vymezených v příloze č. 4 smlouvy.“

Dále se za poslední větu tohoto ustanovení smlouvy nově vkládá toto ustanovení: „Součástí díla nejsou tzv. méněpráce, které jsou vymezeny v příloze č. 5 smlouvy. O tyto méněpráce byla snížena cena díla dle článku 4 smlouvy.“

Článek 2 odst. 3 smlouvy tedy zní nově takto:

„Předmětem díla je realizace úprav částí ulic zařazených do II.etapy obnovy řešeného území. Jedná se o úsek č. II Na Perštýně navazující na úseky realizované v rámci I. etapy úprav daného prostoru. Úsek č. II zahrnuje také menší úseky ulic Skořepka, Bartolomějská, Martinská a Betlémského náměstí, na jihu je ohraničen Národní třídou. Úpravy spočívají v předláždění vozovky v celé délce úseku. Na nároží ulic Bartolomějská a Martinská dojde k podstatnějšimu

rozšíření chodníků na úkor vozovky. Na rohu Bartolomějské ulice bude vysazen nový strom a osazena atypická lavice. Dochází i k drobnějším posunům a k výškovým úpravám chodníků. Mozaiky chodníků budou předlážděny. V křížení ulic Skořepka, Na Perštýně, Jilská a Betlémského náměstí vznikne vyvýšený ostrůvek, ve kterém budou osazeny nové pouliční hodiny. Systém odvodnění zůstává v podstatě zachován (ke změně dochází pouze v místě nově instalované vpusti). Částečně dochází i k dalším korekcím výšek chodníků a vozovek a tím i jejich spádu. Veškeré činnosti, které bude zhotovitel v rámci provádění díla vykonávat, jsou podrobně specifikovány v zadávací dokumentaci a v jejích přílohách, která tvoří přílohu této smlouvy. Součástí díla se rozumí provedení dodatečných stavebních prací vymezených v příloze č. 4 smlouvy. Součástí díla nejsou tzv. méněpráce, které jsou vymezeny v příloze č. 5 smlouvy. O tyto méněpráce byla snížena cena díla dle článku 4 smlouvy.

b) Článek 4, odstavec 1

Vzhledem k potřebě dodatečných stavebních prací a vzniku tzv. méněprací se toto ustanovení smlouvy mění, a nově zní takto: „Celková cena za zhotovení díla je stanovena dohodou stran jako cena nejvýše přípustná, do které jsou zakalkulovány veškeré související ostatní náklady spojené se zhotovením díla. Celková cena díla včetně dodatečných stavebních prací a tzv. méněprací je stanovena takto:

	Cena díla bez DPH	DPH	Cena díla včetně DPH
Původní cena díla dle smlouvy	5 733 633,- Kč	1 146 726,50 Kč	6 880 359,50 Kč
Vyčíslení tzv. méněprací	875 791,- Kč	175 158,- Kč	1 050 949,- Kč
Odměna zhotovitele za dodatečné stavební práce	1 143 683,- Kč	228 736,50 Kč	1 372 419,50 Kč
Cena díla celkem	6 001 525,- Kč	1 200 305,- Kč	7 201 830,- Kč

c) Článek 4, odstavec 2

Vzhledem k potřebě dodatečných stavebních prací a vymezení tzv. méněprací se toto ustanovení smlouvy mění, a nově zní takto: Podrobná kalkulace ceny díla formou oceněného celkového a položkového rozpočtu je vymezena v příloze č. 1 smlouvy, která obsahuje ocenění jednotlivých dílčích plnění smlouvy v rozsahu dle jednotlivých plnění uvedených v zadávací dokumentaci. V příloze č. 4 smlouvy je vymezena podrobná kalkulace ceny dodatečných stavebních prací. V příloze č. 5 smlouvy je vymezena podrobná kalkulace ceny tzv. méněprací.

d) Článek 18

Vzhledem k potřebě dodatečných stavebních prací a vymezení tzv. méněprací budou přílohy smlouvy rozšířeny o přílohu č. 4 a 5. Článek 18 zní nově takto:

„Přílohy smlouvy


1. Přílohu č. 1 tvoří oceněný výkaz výměr.
2. Přílohu č. 2 tvoří časový harmonogram provádění díla.
3. Přílohu č. 3 tvoří seznam subdodavatelů, jejich identifikace a rozsah prací, které budou plněny subdodavatelsky.
4. Přílohu č. 4 tvoří soupis dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb s oceněným výkazem výměr
5. Přílohu č. 5 tvoří soupis tzv. méněprací s oceněným výkazem výměr.“


III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

2. Uzavření dodatku bylo projednáno a schváleno usnesením Rady městské části Praha 1 č. UR12_1501 ze dne 6. 11. 2012.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, přičemž zhotovitel obdrží dvě vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.


V Praze dne 7. 11. 2012



 Městská část Praha 1
 Ing. Oldřich Lomecký
 starosta



V Praze dne

KONTROLOVAL TR


 **DAP, a.s.** ©
 Sarajevská 1498/17, PRAHA 2, 120 00
 tel.: 222 560 202, fax: 222 560 404
 DLAŽDIČSKO-ASFALTÉRSKÉ PRÁCE
 DAP, a.s.
 Mgr. Petr Ondrášek
 generální ředitel a člen představenstva



Osvědčující doložka

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 1, pověřeni usnesením Zastupitelstva městské části Praha 1, potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

V Praze dne 7. 11. 2012


 jméno


 jméno

ROZPOČET

Stavba: Dělič úsek II - Na Perštýně
Objekt: Úprava komunikací na Starém Městě II. etapa
Část: VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE
JKSO:

VÍCEPRÁCE

Objednatel: Obvodní úřad Praha 1
Zhotovitel: DAP, a.s.
Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
D								
HSV								
Práce a dodávky HSV								
D		5		Komunikace				1 143 682,80
26	K	221	564851111	Podklad ze šterkodritě ŠD tl 100 mm	m2	2 068,610	89,50	1 143 682,80
	K	221	564861111	Asfaltový beton podkladní 100 mm	m2	2 068,610	450,00	185 140,60
31	K	221	591432111	Klazení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší do vápenopískového lože L tl.30 mm (100% nových)	m2	33,700	821,00	930 874,50
Celkem								27 667,70
								1 143 682,80

72/101A 4

ROZPOČET

Stavba: Děti úsek II - Na Perštýně
 Objekt: Úprava komunikací na Starém Městě II. etapa
 Část: VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE
 JKSO:

Objednatel: Obvodní úřad Praha 1
 Zhotovitel: DAP, a.s.
 Datum:

MĚNĚPRÁCE

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Pops	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
D HSV								
Práce a dodávky HSV								
D	D	5		Komunikace				-875 791,45
28	K	221	567132115	Podklad s cementovou stabilizací SC I tl 200 mm	m2	-2 068,610	325,00	-800 791,45
31	K	221	591432111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší do vápenopískového lože L tl.30 mm (100% nových)	m2	-16,000	821,00	-672 298,25
32	M	MAT	583800100	mozaika dlažební, materiálová skupina I/2 žula kostky 4/6 cm (8,2 m2/t) nové	t	-16,000	4 670,00	-13 136,00
35	K	221	917161111	Osazení chodnikového obrubníku kamenného ležatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	-16,000	217,00	-3 472,00
36	M	MAT	583803030	obrubník kamenný přímý, materiálová skupina I/2 žula 30x20 cm nové	m	-6,000	1 429,00	-8 574,00
37	M	MAT	583804200	obrubník kamenný obloukový, materiálová skupina I/2 žula r=1-3 m OP1 30x20 nové	m	-10,000	2 811,00	-28 110,00
41	K	PK	918101111	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého	m3	-0,200	2 406,00	-481,20
55	K	PK	936200	Stožár a hodiny pouličního osvětlení	kpl	-1,000	75 000,00	-75 000,00
Celkem								-875 791,45

PEILOHA ✓