

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: CES 2013/0541, 4500037434

Smlouva uzavřená mezi:

Městskou částí Praha 1

Se sídlem Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1, Nové Město

IČ: 00063410, DIČ: CZ 00063410,

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 1, Rytířská 29

Číslo účtu: 27-2000727399/0800

zastoupená Ing. Oldřichem Lomeckým, starostou MČ Praha 1

Osoby oprávněné k jednání - vedoucí STA OIN: Ing. Jakub Dvořák

- technik STA OIN: Ing. Tomáš Olbrich

Tel. číslo: 221 097 111 - ústředna

(dále jen "**Objednatel**")

a

Pozemní stavby Mašek s.r.o.

Se sídlem: Jiráskova 265, 277 06 Lužec nad Vltavou

IČ: 28511158, DIČ: CZ28511158

Zastoupená: Milanem Maškem, jednatelem

Bankovní spojení: GE Money Bank a.s.

Číslo účtu: 190903613/0600

(dále jen "**Zhotovitel**")

se na základě čl. XXI., odst. 6 smlouvy mění a doplňuje takto:

I.

V Čl. III. s názvem Vymezení díla

1. V odst.1 se za druhou větu doplňuje následující text:

„Součástí díla jsou dále dodatečné stavební práce dle položkového rozpočtu (výkazu výměr), který je přílohou č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy.“

II.

V Čl. III. s názvem Cenová a platební ujednání

Odst. 1 zní:

1. *Cena za Dílo je stanovena dohodou smluvních stran na základě výkazu výměr, který je přílohou č. 1 Smlouvy a na základě soupisu dodatečných stavebních prací (výkazu výměr), který tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 1. Celková cena díla bude snížena o částku 352,461,02 Kč bez DPH. Tato částka představuje méněpráce, jejichž specifikace je obsažena v příloze č. 1 dodatku č. 1 této Smlouvy.*

		Cena bez DPH
A/	<i>Cena díla dle základní smlouvy o dílo</i>	4.891.076,- Kč
B/	<i>Výkaz výměr – dodatečné stavební práce (příloha č. 1 dodatku č. 1)</i>	352.053,79 Kč
C/	<i>Rozpočet méněprací (příloha č. 1 dodatku č. 1)</i>	352.461,02 Kč
D/	Konečná (celková) cena díla (A/+B/-C//)	4.890.667,77 Kč

K ceně Díla bude Zhotovitelem účtována daň z přidané hodnoty ve výši určené právními předpisy v době zdanitelného plnění. “

III.

V Čl. VI. s názvem Termíny plnění

Odst. 1 zní:

„Dílo bude prováděno v následujících termínech:

- a) Zahájení prací: do 2 (dvou) týdnů od předání staveniště*
- b) Dokončení a předání Díla: 150 kalendářních dnů po zahájení prací*
- c) Celková doba realizace Díla včetně dodatečných stavebních prací je 152 kalendářních dnů.*

Uvedené termíny jsou závazné a nepřekročitelné. “

IV.

V Čl. XXI. s názvem Závěrečná ustanovení

V odst. 8 se vypouští text následujícího znění:

„Příloha č. 3 – Časový harmonogram Díla“


V.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Dodatek č. 1 je sepsán v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je: Příloha č. 1 – Změnové listy

V Praze dne: 21.8.2013

za Objednatele




Městská část Praha 1
Ing. Oldřich Lomecký
starosta MČ P1

V Praze dne:

za Zhotovitele

Pozemní stavby Mašek s.r.o.
Milan Mašek
jednatel



Osvědčující doložka

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 1, pověřeni Zastupitelstvem ve smyslu ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto osvědčují, že návrh na uzavření této smlouvy o dílo byl projednán a schválen Radou městské části Praha 1 dne 14.08.2013 usnesením č. UR13_1130.

V Praze dne 21.8.2013

.....
jméno

.....
jméno

Změnový list č.1 - 100% výměna střešní krytiny, rekonstrukce římsy

akce: Plynárenský domek

Položka	mj	ks	Jednotková cena	CELKEM
Odpočty				
765 - Krytiny tvrdé				
taška bobrovka základní segmentový řez 18x38cm	kus	1983	17,20	34 108,87
Demontáž keramické krytiny z tašek bobrovek na sucho do suli	m2	61,02	84,50	5 156,02
Demontáž keramické krytiny z tašek bobrovek na sucho k dalšímu použití	m2	142,4	99,00	14 095,13
Doplnění zdiva po destruované pozednici včetně vyčištění zbytků	m	39,4	165,00	6 501,00
784 - Dokončovací práce - malby				
Restaurátorské práce na ornamentální malířské výzdobě na jižní, západní a východní stěně	m2	70	3 400,00	238 000,00
Restaurátorské práce na ornamentální malířské výzdobě na neprezentované severní stěně	m2	39	1 400,00	54 600,00
Odpočty celkem bez DPH				352 461,02
Připočty				
765 - Krytiny tvrdé				
taška bobrovka základní segmentový řez 18x38cm	kus	7718	17,20	132 749,60
Demontáž keramické krytiny z tašek bobrovek na sucho do suli	m2	203,4	84,50	17 186,71
6 - Úpravy povrchů, osazení				
Bedněná římsa tl. 25 mm, tepelná izolace, obezdění pozednice, profilace dle specifikace zasláné GP dne 4.7.2013 (12,746+9,219+12,907+9,558=44,43bm)	bm	39,4	4 665,00	183 801,00
762 - Konstrukce tesafské				
Dotávka nové dřevěnné pozednice 18x14 dle specifikace zasláné GP dne 4.7.2013 (0,18x0,14x44,43=1,12)	m3	1,12	7 945,00	8 898,40
Montáž nové dřevěnné pozednice 18x14, včetně tesafských spojů (dubové kolíky) a ukotvení ocelovou kolvou dle specifikace zasláné GP dne 4.7.2013	m3	1,12	8 409,00	9 418,08
Připočty celkem bez DPH				362 053,79

Cena celkem bez DPH:

407,23 Kč

30/7/2013
12