

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: 4500032707,
kterým se mění čl. II. a III. smlouvy

Smlouva uzavřená mezi:

Městskou částí Praha 1

Se sídlem Vodičkova 681/18, Praha 1, Nové město
IČ: 00063410, DIČ: CZ 00063410,
zastoupená Ing. Oldřichem Lomeckým, starostou MČ Praha 1
osoby oprávněné k jednání - vedoucí STA OIN: Ing. Jakub Dvořák
- technik STA OIN: Ing Tomáš Olbrich
(dále jen "objednatel")

a

Dereza s.r.o.

Se sídlem: Libocká 659/43c, 161 00 Praha 6
IČ: 48036315, DIČ: CZ48036315
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložka 15099
Zastoupená/jednající: Filipem Zábranským, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: UniCreditBank Czech Republic, a.s.
Číslo účtu: 354217004/2700, 2102552489/2700
(dále jen "zhotovitel")

se na základě čl. XVIII., odst. 4. smlouvy mění takto:

I.

V Čl. II. s názvem Vymezení díla

1. Odst. 1 zní:

„Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a na své nebezpečí pro Objednatele Dílo „Oprava školního dvora, náměstí Curieových 2/886, Praha 1“ dle nabídky ze dne 1. 6. 2012 podané ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu a dle položkového rozpočtu (výkazu výměr), který je přílohou č. 1 této smlouvy a výkazu výměr, který je přílohou č. 1 dodatku č. 2 této smlouvy. Dílo bude realizováno dle projektové dokumentace zpracované projektovou kanceláří Plán Plus s.r.o.“

2. Odst. 4 zní:

„Zhotovitel prohlašuje, že do své nabídky (položkového rozpočtu), která tvoří přílohu č. 1 a výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 2 této smlouvy, zahrnul všechny dodávky, práce a služby nutné k provedení díla a dodatečných stavebních prací. Tím bude zajištěna jeho kompletní funkčnost. Tím není dotčeno ujednání v odst. 2 tohoto článku.“

II.

Čl. III. s názvem Cena díla

Odst. 1 zní:

„Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran na základě položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy a je její nedílnou součástí, a na základě výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1

dotatku č. 2 a je jeho nedílnou součástí. Z celkové ceny díla jsou odečteny méněpráce, jejichž specifikace a cena je uvedena v příloze č. 1, který je součástí dodatku č. 2 smlouvy.

		Cena bez DPH
A/	Cena díla dle základní smlouvy o dílo	2.890.000,-
B/	Méněpráce - Výkaz výměr – (Příloha č. 1 Dodatku č. 2)	- 408.014,-
C/	Dodatečné stavební práce - Výkaz výměr – (Příloha č. 1 Dodatku č. 2)	407.966,-
	Konečná (celková) cena díla (A/-B/+C/)	2.889.952,-

K ceně díla bude Zhotovitelem účtována daň z přidané hodnoty ve výši určené právními předpisy v době zdanitelného plnění.“

III.


1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek byl projednán a schválen usnesením Rady městské části Praha 1 č. UR12_1372 ze dne 9.10.2012.
3. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Dodatek je sepsán v pěti stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1 – Výkaz výměr


V Praze dne: 26.10.2012

V Praze dne: 31.10.2012

.....

 Ing. Oldřich Lomecký
 starosta MČ P1



.....

 Filip Zábřanský
 jednatel

DEREZA s.r.o. ©
 Ctiradova 1/508, 140 00 Praha 4
 tel. +420 224 942 676(83)
 DIČ CZ48036318


Osvědčující doložka

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 1, pověřeni Zastupitelstvem ve smyslu ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto osvědčují, že návrh na uzavření této smlouvy o dílo byl projednán a schválen Radou městské části Praha 1 dne 9.10.2012 usnesením č. UR12_1371.

V Praze dne 26.10.2012

.....

 jméno

.....

 jméno

Položkový rozpočet - VÍCEPRÁCE

Stavba :	Oprava školního dvora - ZŠ Nám. Curieových	Rozpočet: 559
Objekt :		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	1	5 Komunikace				
		Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 14 cm NP2	m2	320,00	158,00	50 560,00
		Kladení zámkové dlažby	m2	95,00	549,00	52 155,00
		Zámková dlažba Best Esmero přírodní tl.6cm	m2	95,95	497,00	47 687,15
		Celkem za 5 Komunikace				150 402,15
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
		D + M venkovních dřev. atyp. dveří vč. zárubně borovice rozměr cca 800 x 2000 mm	kpl	2,00	24 950,00	49 900,00
		ochranná kovová mříž				
		okopný plech				
		kompletní dodávka				
		Celkem za 766 Konstrukce truhlářské				49 900,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
		Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 sbíječka tl. mazaniny 15 - 20 cm (tl. 17cm)	m3	39,80	1 252,00	49 829,60
		Příplatek, bourání mazanin se svař. síť nad 10 cm oboustranná výztuž svařovanou sítí	m3	39,80	1 301,00	51 779,80
		Celkem za 96 Bourání konstrukcí				101 609,40
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
		Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	84,56	208,50	17 630,82
		Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor. 5-7, do 10m	m3	39,80	215,00	8 557,00
		Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	525,00	26,60	13 965,00
		Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	84,56	374,00	31 625,55
		Celkem za D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				71 778,37
Díl:		Provizorní zakrytí pod herními prvky H1 a H2				
		Zhotovení záklopu z trámků 100x100, OSB desek a umělého travního koberce	m2	73,24	468,00	34 276,32
		Celkem za Provizorní zakrytí pod herními prvky H1 a H2				34 276,32

Položkový rozpočet - MĚNĚPRÁCE

Stavba :		Rozpočet: 559
Objekt :		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	113106123U00	Rozebr zámek dlažba pro pěší komun	m2	-226,10	50,00	-11 304,85
2	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor. 1-4, do 10m B16, B24, N3, lž.kanal., vodovod, her.prvky	m3	-39,80	215,00	-8 557,00
3	162201210R00	Příplatek za další 10 m, kolečko, výkop. z hor. 1- 4 B16, B24, N3, lž.kanal., vodovod, her.prvky	m3	-39,80	188,00	-7 482,40
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m B16, B24, N3, lž.kanal., vodovod, her.prvky	m3	-39,80	257,00	-10 228,60
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km B16, B24, N3, lž.kanal., vodovod, her.prvky	m3	-39,80	21,00	-835,80
6	167101103R00	Přeložení nebo složení výkopku z hor. 1-4 B16, B24, N3, lž.kanal., vodovod, her.prvky	m3	-39,80	114,00	-4 537,20
7	167111000U00	Naložení výkopku ručně z hor. 1-4 B16	m3	0,25	228,00	58,60
8	171201211U00	SKládavné zemina B16, B24, N3, lž.kanal., vodovod, her.prvky	t	-39,80	374,00	-14 885,20
Celkem za: 1 Zemní práce						57 774,56

Díl: 5 Komunikace						
50	564661115R00	Podklad ze štrkodrů po zhutnění tloušťky 24 cm NP2	m2	320,00	-218,00	-69 760,00
51	591112000U00	Kladení dlažby z kostek kam drob NP3	m2	95,00	-658,00	-62 510,00
52	58380120.A	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2	m2	95,95	-603,00	-57 857,85
Celkem za: 5 Komunikace						-190 127,85

Díl: 766 Konstrukce truhlářské						
135	766611080200	D + M venkovních dřev.atyp.dveří vč. záručně rozměr cca 800 x 2000 mm s okénkem z bezp. skla ochranná kovová mříž okopný plech kompletní dodávka - podrobnosti - viz tabulka prvků	kpl	2,00	-47 400,00	-94 800,00
Celkem za: 766 Konstrukce truhlářské						94 800,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
40	434191421R00	Osazení stupňů kamenných na desku, broušených zpětné osazení demontovaných schodišťových stupňů	m	22,85	-1 827,00	-41 376,07
Celkem za: 4 Vodorovné konstrukce						-41 376,07

Díl: 181 Sadové úpravy						
20	181900001	Zhotovení sadových úprav včetně dodávek kapkové závlahy - po záměně rostlin a zrušení závlahy	kpl	1,00	-23 936,00	-23 936,00
Celkem za: Sadové úpravy						-23 936,00