

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: 4500032968,
kterým se mění a doplňují čl. II., III. a IV. smlouvy

Smlouva uzavřená mezi:

Městskou částí Praha 1

Se sídlem Vodičkova 681/18, Praha 1, Nové město
IČ: 00063410, DIČ: CZ 00063410,
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 1, Rytířská 29
Číslo účtu: 27-2000727399/0800
jednající Ing. Oldřichem Lomeckým, starostou MČ Praha 1
osoby oprávněné k jednání: vedoucí STA OIN: Ing. Jakub Dvořák
technik STA OIN: Miroslav Pavelka
Tel. číslo: 221 097 111 - ústředna
(dále jen "objednatel")

a

PEGISAN s.r.o.

Se sídlem: K Merfánům 47, 318 00 Plzeň
IČ: 61171361, DIČ: CZ61171361
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Plzeň
Číslo účtu: 27-9206510277/0100
Jednající: Ing. Josef Ždych, jednatel společnosti
(dále jen "zhotovitel")

se na základě čl. XIX., odst. 7. smlouvy mění a doplňuje takto:

I.

V Čl. II. s názvem Vymezení díla

1. V odst.1 se za první větu doplňuje následující text:

„Zhotovitel se dále zavazuje provést pro objednatele Dodatečné stavební práce, které jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 dodatku č. 1 této Smlouvy.“

II.

V Čl. III. s názvem Cena díla

Odst. 1 zní:

„Smluvní strany se dohodly, že za provedení Díla podle článku II této Smlouvy zaplatí Objednatel Zhotoviteli sjednanou cenu ve výši 3.067.408,- Kč bez DPH. DPH ve výši 613.481,60 Kč. Cena celkem včetně DPH činí 3.680.889,60 Kč (slovy třímiliónyšestosmdesát tisíc osmdesát devět korun českých 60 haléřů)“.

III.

V Čl. IV. s názvem Fakturace a platební podmínky

Odst. 1 zní:


„Dohodnutou cenu za provedení Díla uhradí Objednatel Zhotoviteli postupně dle provedených prací v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy a položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 dodatku č. 1 Smlouvy, a na základě faktur, které bude Zhotovitel Objednateli předkládat vždy dle dohody s Objednatelem. Zhotovitel se zavazuje provádět zvlášť fakturaci investičních prací a zvlášť fakturaci prováděných oprav, nicméně vše v souladu s členěním uvedeným v položkových rozpočtech.“

IV.


1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je sepsán v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo projednáno a schváleno usnesením Rady Městské části Praha 1 č. UR12_1546 ze dne 13.11.2012
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Praze dne: 14.11.2012

V Praze dne:


.....
Ing. Oldřich Lomecký
starosta MČ P1





.....
Ing. Josef Ždych
jedenáček společnosti

Osvědčující doložka

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 1, pověřeni Zastupitelstvem ve smyslu ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto osvědčují, že návrh na uzavření této smlouvy o dílo byl projednán a schválen Radou městské části Praha 1 dne 13.11.2012 usnesením č. UR12_1546.

V Praze dne 14.11.2012


.....
jméno


.....
jméno

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	188	Vícepráce-rekonstrukce školního dvora, uhel. trh 4	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
02	Vícepráce		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
00188	rekondtrukce školního dvora, uhel. trh 4, Praha 1		0
Projektant			Náklady na m.j.
Zpracovatel projektu	0		0
Objednatel			Typ rozpočtu
Dodavatel	PEGISAN s.r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			188
			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	68 044	Ztižené výrobní podmínky
R	PSV celkem	10 949	Oborová přírážka
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN	ZRN celkem	78 993	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS	ZRN+HZS	78 993	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	78 993	Ostatní náklady celkem

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	20,0 %		78 993 Kč
DPH	20,0 %		15 799 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			94 792 Kč

Poznámka :

Stavba :	00188 rekonstrukce školního dvora, uhel. trh 4, Praha 1	Rozpočet : 188
Objekt :	02 Vícepráce	Vícepráce-rekonstrukce školního dvora,

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	8 763	0	0	0	0
63 podlahové konstrukce	2 413	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	31 378	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	25 490	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	5 028	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	5 921	0	0	0
CELKEM OBJEKT	68 044	10 949	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	78 993	0
Oborová přírážka	0	0,0	78 993	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	78 993	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	78 993	0
Zařízení staveniště	0	0,0	78 993	0
Provoz investora	0	0,0	78 993	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	78 993	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	78 993	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	00188 rekonstrukce školního dvora, uhel. trh 4, Praha	Rozpočet: 188
Objekt :	02 Vícepráce	Vícepráce-rekonstrukce školního dvora, uhel. trh 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	313275020	Pletivo plast výška 150 cm	m	81,90	107,00	8 763,30
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				8 763,30
Díl: 63		podlahové konstrukce				
2		beton mazanina venkovní spádovaná tl.cca 110 mm	m3	0,30	3 880,50	1 152,51
3		betonový obrubník monolitický vč. bednění	m	1,50	840,00	1 260,00
	Celkem za	63 podlahové konstrukce				2 412,51
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
4	971042122R00	Vrtání otvorů, zdi betonové, do 3 cm, hl. do 30 cm	kus	290,00	107,63	31 212,12
5		bourání betonového obrubníku monolitického	m3	0,06	2 766,00	165,96
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				31 378,08
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
6	941111111U00	Mtž leš řad trub leh+podl š0,9 v10m (pro opravy omítek a opravy oplocení)	m2	260,00	49,32	12 823,20
7	941111211U00	Přípl ZKD den lešení k 94111-1111	m2	5 200,00	0,96	4 992,00
8	941111811U00	Dmtž leš řad trub leh+podl š0,9 v10	m2	260,00	29,52	7 675,20
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				25 490,40
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
9		D+M hoblovaného laťování	m	96,00	46,75	4 487,76
10		sražení hran sloupků a vaznic frézou	hod	3,00	180,00	540,00
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				5 027,76
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
11	764430220RT2	Oplechování zdi z Pz plechu, rš 330 mm nalepení Enkolitem	m	14,00	384,00	5 376,00
12	764430840R00	Demontáž oplechování zdi,rš od 330 do 500 mm	m	14,00	38,95	545,33
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				5 921,33

vysvětlivky (zdůvodnění):

- 1) pol.1 *v projektantském VV byla chybně uvedena výměra 30,063 m, ve skutečnosti je o 81,9 m větší*
- 2) pol. 2,3,5 *provedeno dodatečně z důvodu zamezení zatékání zadním vchodem do jídelny*
- 3) pol. 4 *provedeno kvůli trnům na propojení stávajícího betonu zdi s novým*
- 4) pol. 6,7,8 *provedeno z důvodu bezpečnosti při práci na pletivu přesahující výšku 2 m nad zemí*
- 5) pol. 9,10 *provedeno z důvodu zajištění bezpečnosti dětí - zábrana proti pádu na schodiště*
- 6) pol.11, 12 *skutečný stav oplechování zjištěn až při realizaci a dohodnuta výměna*