

## ***Harmonogram GODF 2015:***

20.1.2015	RMČ schválení podmínek, stanovení komisí, vyhlášení grantu
25.4.2015	konec přijímání přihlášek ve 13 hod
27.4. v 15 hod.	komise otevírání obálek
28.4. – 4.5.	přihlášky k nahlédnutí pro členy komise v kanceláři 515, případně přímé kontroly staveb
4.5. v 15 hod.	komise hodnocení
6.5.	zpracování výsledků do RMČ - předklad
12.5.	RMČ
14.5.	předklad do ZMČ
26.5.	ZMČ
-----	
27.5.-10.6.	příprava a výzvy k podpisu smluv
10.6.- 8.7.	podpisy smluv
-----	
1.7.-31.7.	vyplácení I. části grantu
květen-říjen	realizace staveb
-----	
2.11.	ukončení staveb (dále pouze nedodělky)
9.11.	poslední termín odevzdání podkladů (mimo protokol o vyřešených nedodělcích a zádržném)
3.11.-11.12.	kontroly staveb
10.11.-18.12.	vyplácení II. části grantu
<hr/>	
do 18.12.	musí být kompletně vyúčtovány granty včetně případných vratek