

**Příloha č. 8 k usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR16\_1412 ze dne 13.12.2016**

***Harmonogram GODF 2017:***

13. 12. 2016	RMČ schválení podmínek, stanovení komisí, vyhlášení grantu
<hr/>	
<b>sobota 8.4.17</b>	<b>konec přijímání přihlášek do 12 hod</b>
10.4. ve 13 hod.	komise otevírání obálek
11.4. - 23.4.	přihlášky k nahlédnutí pro členy komise v kanceláři 515, případně přímé kontroly staveb
24.4. ve 13 hod.	komise hodnocení
26.4.	zpracování výsledků do RMČ - předklad
2.5.	RMČ
9.5.	předklad do ZMČ
23.5.	ZMČ
do 30.6.	příprava smluv, výzvy k podpisu smluv, podpisy smluv
1.7. - 31.7.	vyplácení I. části grantu
leden - říjen	realizace staveb
31.10.	ukončení staveb (dále pouze nedodělky)
6.11.	poslední termín odevzdání podkladů (mimo protokol o vyřešených nedodělcích a zádržném)
2.10. - 8.12.	kontroly staveb
13.11. - 15.12.	vyplácení II. části grantu
do 15.12.2017	musí být kompletně vyúčtovány granty včetně případných vratek