

Harmonogram 2014:

- 14.1.2014 RMČ schválení podmínek, stanovení komisí, vyhlášení grantu
5.4.2014 ukončení přihlašování ve 13.30 hod
8.4. v 15 hod. komise otvíráni obálek
8.4. – 15.4. prostor pro členy komise na kontrolu grantových projektů v kanceláři FV či na místě samém
15.4. v 15 hod. komise hodnocení
18.4. zpracování výsledků do RMČ - předklad
22.4. RMČ - schválení vítězů
23.4. předklad do ZMČ
29.4. ZMČ
-
- 30.4.- 15.5. výzvy k podpisu smluv
30.4.-20.6. podpisy smluv
27.5. event. reklamace v ZMČ
-
- 30.4.- 20.6. vyplácení I. části grantu
květen-říjen realizace staveb
-
- 3.11. ukončení staveb, odevzdání podkladů
3.11.-28.11. kontroly staveb
28.11.-19.12. vyplácení II. části grantu