

Harmonogram GODF 2018:

28.11.2017	RMČ schválení podmínek, stanovení komisí, vyhlášení grantu
<hr/>	
Pátek 9.3.2018	konec přijímání přihlášek do 14 hod
12.3. ve 13 hod.	komise otevírání obálek
13.3.-19.3.	přihlášky k nahlédnutí pro členy komise v kanceláři 515, případně přímé kontroly staveb
19.3. ve 13 hod.	komise hodnocení
22.3.	zpracování výsledků do RMČ - předklad
27.3.	RMČ
29.3.	předklad do ZMČ
10.4.	ZMČ
do 30.6.	příprava smluv, výzvy k podpisu smluv, podpisy smluv
1.7. - 31.7.	vyplácení I. části grantu
leden - říjen	realizace staveb
31.10.	ukončení staveb (dále pouze nedodělky)
5.11.	poslední termín odevzdání podkladů (mimo protokol o vyřešených nedodělcích a zádržném)
1.10. - 14.12.	kontroly staveb
12.11. - 14.12.	vyplácení II. části grantu
do 14.12.2018	musí být kompletně vyúčtovány granty včetně případných vratek