

Harmonogram „GODF 2020“

10.12.2020	RMČ schválení podmínek, vyhlášení dotace
<hr/>	
do března 2020	stanovení obálkové a hodnotící komise
9.3.2020	konec přijímání přihlášek do 13 hod
12.3.	komise otevírá obálek
13.3.-18.3.	přihlášky k nahlédnutí pro členy komise v kanceláři dotace-grantu, případně přímé kontroly staveb
19.3.	komise hodnocení
31.3.	RMČ
21.4.	ZMČ
do 28.6.	příprava smluv, výzvy k podpisu smluv, podpisy smluv
1.7. - 31.7.	vyplácení I. části dotace -grantu
leden - říjen	realizace staveb
31.10.	ukončení staveb (dále pouze nedodělky)
9.11.	poslední termín odevzdání podkladů (mimo protokol o vyřešených nedodělcích a zádržném)
do 13.12.	kontroly staveb
do 18.12.	vyplácení II. části dotace-grantu
do 18.12.2020	závěrečná zpráva, včetně případných vratek