

Harmonogram GODF 2019:

11.12.2019	RMČ schválení podmínek, vyhlášení grantu
<hr/>	
do března 2019	stanovení obálkové a hodnotící komise
Pátek 8.3.2019	konec přijímání přihlášek do 13 hod
13.3. ve 13 hod.	komise otevírání obálek
14.3.-19.3.	přihlášky k nahlédnutí pro členy komise v kanceláři grantu, případně přímé kontroly staveb
20.3. ve 13 hod.	komise hodnocení
22.3.	zpracování výsledků do RMČ - předklad
26.3.	RMČ
27-29.3.	předklad do ZMČ
8.4.	ZMČ
do 28.6.	příprava smluv, výzvy k podpisu smluv, podpisy smluv
1.7. - 31.7.	vyplácení I. části grantu
leden - říjen	realizace staveb
31.10.	ukončení staveb (dále pouze nedodělky)
8.11.	poslední termín odevzdání podkladů (mimo protokol o vyřešených nedodělcích a zádržném)
do 13.12.	kontroly staveb
do 20.12.	vyplácení II. části grantu
do 20.12.2019	musí být kompletně vyúčtovány granty včetně případných vratek