

Příloha č. 7 k usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR21_1380 ze dne 23.11.2021

Harmonogram GODF 2022:

23.11.2021	RMČ schválení podmínek, stanovení komisí, vyhlášení grantu
<hr/>	
Pátek 11.3.2022	konec přijímání přihlášek do 12 hod
15.3. ve 14 hod.	komise otevírání obálek
15.3.-29.3.	přihlášky k nahlédnutí pro členy komise v kanceláři 515, případně přímé kontroly staveb
29.3. ve 14 hod.	komise hodnocení
31.3.	zpracování výsledků do RMČ - předklad
5.4.	RMČ
6.4.	předklad do ZMČ
13.4.	34. ZMČ
do 30.6.	příprava smluv, výzvy k podpisu smluv, podpisy smluv
1.7. - 31.7.	vyplácení I. části grantu
leden - říjen	realizace staveb
29.10.	ukončení staveb (dále pouze nedodělky)
4.11.	poslední termín odevzdání podkladů (mimo protokol o vyřešených nedodělcích a zádržném)
1.10. - 31.11.	kontroly staveb
1.11. - 13.12.	vyplácení II. části grantu
do 16.12.2022	musí být kompletně vyúčtovány granty včetně případných vratek