



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1

Mgr. David Bodeček, MBA

I. místostarosta MČ Praha 1, člen Rady MČ Praha 1 pro oblast Školství, Kultury, Sportu a Vnitřní chod úřadu

Vážený pan
Mgr. Pavel Čížinský
zastupitel MČ Praha 1

Vážená paní
Valerie Clare Talacková MA
zastupitelka MČ Praha 1

Váš dopis zn.

Č. j.
P1 583065/2023/2
P1 583068/2023/2

Vyřizuje / linka
Němečková/578

Datum
4. 1. 2024

Vážený pane zastupiteli, vážená paní zastupitelko,

interpelacemi ze dne 12. 12. 2023 jste se obrátili na Zastupitelstvo MČ Praha 1 v záležitosti rekonstrukce ZŠ Vojtěšská a tím jejího uzavření na celý rok.

Rada městské části Praha 1 mi na své 47. schůzi, konané dne 19. 12. 2023, předala Vaše interpelace k vyřízení.

Sdělují k nim následující:

Dotaz p. Talackové:

„Když jste se rozhodli pro variantu rekonstrukce během jednoho roku s tím, že děti budou muset svou školu na rok opouštět a chodit do budovy v Masné, vzdálené 25 minut pěšky, jednali jste v nejlepším zájmu dětí?“

Ano, jednali jsme v nejlepším zájmu dětí. Tuto variantu Radě též doporučila Komise pro výchovu a vzdělávání, a i odbor školství se přiklonil k této variantě. Navíc se nejedná o uzavření školy na rok, jak uvádíte, ale o přesun žáků do jiné budovy. Škola jako taková uzavřena bude, výuka bude probíhat standartně, pouze v jiných prostorách. Ze zápisů Komise pro investice nevyplývá žádná námitka členů komise, která by nevhodnost rekonstrukce v délce jednoho roku rozporovala.

Dotaz Mgr. Čižinského:

„Jde jen o tvrzený nárůst nákladů o cca 25-30 %, který by snad byl s rekonstrukcí po etapách spojen?“

Nárůst nákladů byl jedním z argumentů, proč upřednostnit rekonstrukci budovy v délce jednoho roku. Dalším pádným argumentem bylo i to, že v případě rekonstrukce v délce 4 let by bylo nutné zkrátit organizaci školního roku, což by v celkovém součtu mohlo být až 4 měsíce (což je téměř celé pololetí školního roku). Navíc je známo, že stavební činnosti bývají často delší, než jak se v počátku jeví a plánuje. Dále zvolenou variantou předcházíme možným komplikacím napojení starých rozvodů inženýrských sítí na nové, již rekonstruované.

„Nebo je tam nějaký jiný důvod?“

Uvedeno výše.

„A pokud ano, není tímto důvodem snaha ukončit rekonstrukci a školu otevřít krátce před dalšími komunálními volbami?“

Ne, snahou je zrekonstruovat budovy tak, aby co nejméně zasáhla do organizace školního roku a nenarušila chod školy při vzdělávání žáků.

S pozdravem



Mgr. David Bodeček, MBA
1. místostarosta MČ Praha 1