

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4500028372,

Smlouva uzavřená mezi:

Městskou částí Praha 1

Se sídlem Vodičkova 681/18, Praha 1, Nové město
IČ: 00063410, DIČ: CZ 00063410,
zastoupená Ing. Oldřichem Lomeckým, starostou MČ Praha 1
osoby oprávněné k jednání: Ing. Jakub Dvořák, vedoucí odd. investic
Miroslav Pavelka, investiční technik
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 1, Rytířská 29
Číslo účtu: 27-2000727399/0800
(dále jen "objednatel")

a

3R v.o.s.

Se sídlem Na Topolce 1347/5, 140 00 Praha 4
IČ: 64572129, DIČ: CZ64572129
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu A, vložka 16583
jednatel: Jiří Korbel, společník
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 105776550/0300
(dále jen "zhotovitel")

se na základě čl. XVII., odst. 3. smlouvy mění takto:

I.

Čl. V. odst. 2 Smlouvy s názvem Termíny plnění se ruší a nahrazuje zněním:

„Dílo je splněno předáním a převzetím poslední části objednatel. Dílo bude prováděno po dobu 150 kalendářních dnů od předání staveniště. Do této doby se nebudou započítávat kalendářní dny, kdy zhotovitel nemohl dílo provádět z důvodu technologických a technických. Dny, kdy nebude moci Zhotovitel provádět Dílo z výše uvedených důvodů, budou zapsány ve stavebním deníku. Za zápisy ve stavebním deníku je za objednatele odpovědný Miroslav Pavelka, technik STA/OIN ÚMČ Praha 1..“


II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Dodatek je sepsán v pěti stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Praze dne: 16.4.2012

Objednatel:

Ing. Oldřich Lomecký
starosta MČ P1



V Praze dne: 16.4.2012

Zhotovitel:

Jiří Korbel
společník 3R v.o.s.

3R v.o.s.
IČ: 64572129
DIČ: CZ64572129
NA TOPOLCE 1347/5, PRAHA 4
TEL.+FAX: 261218360-1, 777301111
E-MAIL: info@3r.cz, www.3r.cz