

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 4500029931
ze dne 20.3.2012,
kterým se mění čl. II, čl. III a čl. IV smlouvy

Smluvní strany

Objednatel:

Městská část Praha 1

Se sídlem: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68

IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410

Zastoupená: Ing. Oldřichem Lomeckým, starostou

Osoby oprávněné k jednání - vedoucí STA OIN: Ing. Jakub Dvořák

- technik STA OIN: Miroslav Pavelka

Tel. číslo: 221 097 111 – ústředna

(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel:

SPS engineering s.r.o.

Se sídlem: Jana Masaryka 22, 120 00 Praha 2

IČ: 45798851 DIČ: CZ45798851

Bankovní spojení: KB Praha 2

Číslo účtu: 192220210287/0100

Zastoupená/jednající: Ing. Petrem Sádlem, jednatelem společnosti

(dále jen "zhotovitel")

se na základě čl. XVII odst. 6 Smlouvy mění a doplňuje takto:

I.

V čl. II. s názvem Vymezení díla

Odst. 1 zní:

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na své náklady a na své nebezpečí ve sjednané době pro objednatele dílo „Klub seniorů Haštalka, Haštalská č.p. 792, k.ú. Staré Město – stavební úpravy interiéru, fasád a přilehlých venkovních ploch“ dle nabídky ze dne 17.2.2012 a dle položkového rozpočtu (výkazu výměr), který je přílohou č. 1 této smlouvy a dále dodatečné stavební práce dle výkazu výměr, který je přílohou č. 1 dodatku č. 1 k této smlouvě.

II.

V čl. III s názvem Cena Díla

Odst. č. 1 zní:

Celková cena za zhotovení díla je stanovena dohodou stran jako cena nejvýše přípustná, do které jsou zakalkulovány veškeré související ostatní náklady spojené se zhotovením díla. Celková cena díla je stanovena takto:

		Cena bez DPH
A	Cena díla dle smlouvy	2 890 772,- Kč

B	Výkaz výměr – méněpráce (příloha č. 2 dodatku č. 1)	216 341,- Kč
C	Výkaz výměr – dodatečné stavební práce (příloha č. 1 dodatku č. 1)	832 280,- Kč
D	Konečná (celková) cena díla (A-B+C)	3 506 711,- Kč
	Cena vč. DPH	4 208 053,- Kč

III.

V čl. IV s názvem Fakturace a platební podmínky
Čl. 1 zní:

Cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli postupně dle prací skutečně provedených v jednotlivých kalendářních měsících a položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí smlouvy a tvoří její přílohu č. 1, a dále dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí dodatku č. 1 k této smlouvě, a to na základě faktur vystavených zhotovitelem. Pro účely této smlouvy budou vystavovány faktury dílčí a faktura konečná.

VII.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
- Dodatek č. 1 byl projednán a schválen usnesením Rady Městské části Praha 1 č. UR12_1005 ze dne 10.7.2012.
- Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:
 - příloha č.1: výkaz výměr (vícepráce)
 - příloha č.2: výkaz výměr (méněpráce)
- Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- Dodatek č.1 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, přičemž zhotovitel obdrží dvě vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

V Praze dne 16.7.2012

V Praze dne 16.7.2012

Objednatel

Ing. Oldřich Lomecký
Starosta MČ Praha 1



-2-
SPS engineering s.r.o.
Jana Masaryka 22, 120 00 Praha 2
tel.: 222 520 295, 222 512 384
IČO: 45768331, DIČ: CZ45768331

Zhotovitel

Ing. Petr Sádlo
jednatel společnosti

Osvědčující doložka

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 1, pověřeni Zastupitelstvem ve smyslu ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto osvědčují, že návrh na uzavření této smlouvy o dílo byl projednán a schválen Radou městské části Praha 1 dne 10.7.2012 usnesením č. UR12_1005.

V Praze dne 16.7.2012

jméno

jméno

ZMĚNOVÝ LIST C1

Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	JC	Celková cena
dílčí HSV stavební					
VR1	zděné konstrukce m.č.09/10 s ocel.vyztužením				49 289,85
317944311	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22, ztužení přiček				
342291112U00	Ukotvení přička tl 10cm- PU pěna	t	0,060	28 650,00	1 719,00
342291122U00	Ukotvení přička tl 10cm- zed' kotva	m	2,013	69,00	138,90
342243212	Přičky tl 140 mm z cihel plných CP	m	6,200	193,00	1 196,60
610411122R00	Cementování mlékem z šedého cementu 2 x	m2	5,400	750,00	4 050,00
612473182R00	Omlítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	5,400	21,00	113,40
973021325R00	Vysekání kapes zed' cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm	m2	5,400	320,00	1 728,00
973031843R00	Vysekání kapes pro zavázání přiček tl. 15 cm, MC	kus	4,600	181,00	832,60
417388164R00	Věvec vnitřní pro PTH 20/25 cm - zpevnění střední stěny	m	6,200	147,00	911,40
VP2	Úprava bývalého schodišť.prostoru	m	3,45	315,00	1 086,75
174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním, inertním materiálem				
631581000R00	Násyp recyklovaným materiálem	m3	7,000	274,50	3 075,00
979092111R00	Vyklizení ulehle suti z pl.do 15 m2/ hl. 2 m-ručně	m3	7,000	987,00	6 909,00
VP5	Zpevnění zdi.pro osazení posuv.dveří	m3	7,000	3 765,00	26 355,00
612401911R00	Příplatek za zahlazení povrchu				
612401919R00	Příplatek za kropení podkladu omlítka vnitřní stěn	m2	1,200	39,00	46,80
612401991R00	Příplatek, omlítka stěn, přísada zlepš. přilnavost	m2	1,200	7,00	8,40
612403400U00	Vyplň rýh stěn hl 7cm š 10cm	m2	1,200	5,00	6,00
974031143R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm	m	7,000	81,00	567,00
		m	7,000	78,00	546,00
6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení					
612476616	Sanační omlítka zdiva tl 30 mm štuková				27 973,48
	D+M sanační folie Delta-PT, vč.ventil.lišt, kotvení atd	m2	8,500	1 670,00	14 195,00
631312611	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého C 16/20 2,0X4,0X0,06	m2	8,500	1 150,00	9 775,00
631319171	Příplatek za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení vyztuže	m3	0,550	3 400,00	1 870,00
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi	m3	0,550	248,50	136,68
		t	0,060	33 280,00	1 996,80
9 Ostatní					
945831101R00	Zřízení horolezeckého úvazu pro práci ve výškách				26 508,00
911 R00	Hzs - práce výškových specialistů	kus	1,000	2 100,00	2 100,00
	D+M_hasicí přístroj P6Th	h	51,000	360,00	18 360,00
	opláštění potrubí K+V m.č.04 mřížkou typu Rheinzink AERO 63	kus	2,000	1 460,00	2 920,00
		m2	4,600	680,00	3 128,00
96 Bourání konstrukcí					
987091732	Přisekání plošné zdiva z CP na MV nebo MVC tl do 100 mm	m2	9,000	118,00	1 062,00
976013191	Odlučení vnitř.om. stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100 %	m2	9,000	56,90	512,10
713 Izolace tepelné					
713900901	Tepelná izolace z pěnového skla tl 60mm	m2	52,000	1 250,00	65 000,00
725 Zdravotní technika - zařízení předměty					
725599105R00	Montáž elektr.ohřivačů, ostatní typy 160 l				11 604,00
5413220024R	Ohřivač vody zás. el. AEG DEM 100 (upřesnění značky oproti V2)	kpl	1,000	1 734,00	1 734,00
		ks	1,000	9 870,00	9 870,00
730 Ústřední vytápění					
	Rekonstrukce stávajícího kominu ÚJV				40 236,00
	Termostatická hlavice Heimaier K bílá	kpl	1,000	36 800,00	36 800,00
	Termostatická hlavice Heimaier K černá	ks	4,000	397,00	1 588,00
	Termostatická hlavice Heimaier ruční bílá	ks	3,000	538,00	1 614,00
		ks	2,000	117,00	234,00
763 Konstrukce sádrokartonové					
763122111	SDK stěna předsazená jednoduchá desky GKB tl 12,5 mm	m2	9,000	488,00	4 392,00
766 Konstrukce truhlářské					
	změna zasklení D1 (obyčejné na kalené)	kpl	1,000	3 100,00	3 100,00

767	Konstrukce zámečnické					6 160,00
	doplnění zábradlí na terase z jacklových profilů vč.nátěru uchycení do stávajících kcí (zed, paravan a stojkou na pův.zábradlí) délka kce cca 3,5 m	kpl	1,000	6 160,00		6 160,00

784	Dokončovací práce - malby					4 205,00
	Změna odstínu malby bez odstínu na černý - do odstínu marmolea	m2	29,000	145,00		4 205,00

Elektromontáže - Svítidla						
210000101	Montáž svítidel					21 242,00
	nástěnné venkovní svítidlo - Kanlux Bruno EL-20-B IP44, 20W, černé, úsporka 12 W	ks	17,000	586,00		9 962,00
	nouzové svítidlo 8W, nástěnné, s piktogramem úniku, LG-66000 S8 8W 140LM NT 1H IP42, 6x šipka dolů, 2x šipka vlevo	ks	1,000	680,00		680,00
	nouzové svítidlo 8W, nástěnné, LG-66000 S8 8W 140LM NT 1H IP42	ks	8,000	680,00		5 440,00
		ks	8,000	645,00		5 160,00

Elektromontáže - doplnění rozvodů elektroinstalace NN						
	Montáž jednonásobné zásuvky pod omítku včet krabice 250V 16A					41 739,50
	Jednonásobná zásuvka ostře hranatý kryt bílá pod omítku vč. krabice 250V 16A	ks	6,000	119,00		714,00
	montáž podlahová krabice	ks	6,000	248,00		1 488,00
	podlahová krabice	ks	1,000	480,00		480,00
	Montáž jednopólového vypínače pod omítku včet krabice řazení 1	ks	1,000	3 980,00		3 980,00
	Jednopólový vypínač ostře hranatý kryt bílý pod omítku vč. krabice řazení 1	ks	1,000	119,00		119,00
	Montáž stmívače	ks	1,000	270,00		270,00
	stmívač	ks	2,000	102,00		204,00
	Montáž spínače 6+6	ks	2,000	1 410,00		2 820,00
	spínač 6+6	ks	2,000	64,00		128,00
	Montáž kabelů CYKY 3Jx1,5 vč. vyfrézování drážky	ks	2,000	172,00		344,00
	Kabel CYKY 3Jx1,5	m	99,000	48,00		4 752,00
	Montáž kabelů CYKY 3Jx2,5 vč. vyfrézování drážek	m	99,000	46,00		4 554,00
	Kabel CYKY 3Jx2,5	m	35,000	61,00		2 135,00
	Montáž krabice se svorkama	ks	5,000	52,00		260,00
	Krabice se svorkami na povrch	ks	5,000	203,00		1 015,00
	Montáž tlačítka	ks	2,000	98,00		196,00
	Tlačítko ostře hranatý kryt bílé	ks	2,000	103,50		207,00
	Montáž nástěnného zvonku	ks	0,000	97,50		0,00
	Nástěnný zvoněk	ks	0,000	152,00		0,00
	Montáž traťa	ks	1,000	100,00		100,00
	zvonkové trafo 24-12V	ks	1,000	121,00		121,00
	doplnění rozvaděče	ks				
	proudový chránič 3f	ks	2,000	4 150,00		8 300,00
	trafo jistič,zvonek	ks	1,000	770,00		770,00
	stykač pro VZT	ks	1,000	690,00		690,00
	stavební přípomocce	ks	1,000	4 500,00		4 500,00
	Doprava	kpl	1,000	2 000,00		2 000,00

22-M	Montáže oznam. a zabezp. zařízení					54 596,00
	KABEL DATOVÝ FTP 4x2x0,52					
	kabel pro čidla		85,000	26,00		2 210,00
	TRUBKA MONOFLEX 1416		140,000	27,00		3 780,00
	zásuvka 2xRJ45		107,000	25,00		2 675,00
	aktivní prvek		4,000	548,00		2 192,00
	ústředna EZS		1,000	1 870,00		1 870,00
	bezúdržbový akumulátor 7Ah/12V		1,000	6 300,00		6 300,00
	kryt ústředny s instalovaným transformátorem		1,000	738,00		738,00
	univerzální LED klávesnice		1,000	884,00		884,00
	čidla EZS		1,000	3 810,00		3 810,00
	povrchový magnetický kontakt		5,000	1 500,00		7 500,00
	interlérová sířena		1,000	402,00		402,00
	PAGER bez hlas.pásma		1,000	475,00		475,00
			1,000	7 770,00		7 770,00

stavba :
KLUB SENIORŮ HAŠTALKA


SPS engineering sro

	podružný materiál (drobný montážní materiál)		1,000	2 000,00	2 000,00
	stavební přimocce		1,000	4 500,00	4 500,00
	Doprava	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
	Revize včetně revizní zprávy	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
		HZS	15,000	366,00	5 490,00
24-M	Montáže vzduchotechnických zařízení				
	Talířový ventil pr. 125 plastový - poz.č. 1.3a				450,00
	Celkem	ks	2,000	225,00	450,00

VRN		358 069,92
1 GZS 2,5 %		
2 Kompl.činnost 2 %	358 069,92	8 951,75
3 Úz.přir. 5 %	358 069,92	7 161,40
VRN celkem	358 069,92	17 903,50
BEZ DPH Celkem		34 016,64


392 086,56


SPS hlavní firma - 2 -
SPS engineering s.r.o.
 Jana Masaryka 22, 120 00 Praha 2
 tel.: 222 520 295, 222 512 367
 IČO: 46788851, DIČ: CZ45798851



ZMĚNOVÝ LIST C2

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	JC / MJ	celkem:
3 Světlé a kompletní konstrukce						
						29 089,10
	310239211	Zazdivka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	2,808	4 285,00	11 976,12
	317121261	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlostí otvoru do 1800 mm	kus	4,000	251,00	1 004,00
	593211410	překlad železobetonový RZP 149/24/19 cm				
	317234410	Nadezdívka nad překlady z cihel pálených na MC	kus	4,000	602,00	2 408,00
	346244811	Přizdivky tl 65 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 na MC 10	m3	0,234	5 205,05	1 217,98
	346909901	Oprava soklu fasády: odstranit odpadlé zdivo a dozděnit	m2	15,600	492,50	7 683,00
			kpl	2,000	2 400,00	4 800,00
6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení						
						21 535,70
	612426931	Omítka vápenná štuková vnitřního ostění okenního nebo dveřního	m2	15,800	481,50	7 511,40
	612473182	Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí štuková	m2	11,000	379,00	4 169,00
	622421143	Vnější omítka stěn a štítů vápenná nebo VC štuková složitosti II	m2	18,200	366,50	6 670,30
	622609901	Nátěr fasády světle šedý	m2	18,200	175,00	3 185,00
96 Bourání konstrukcí						
						35 320,64
	968061126	Vyvěšení dřevěných křidel dveří/oken pl do 2 m2	kus	9,000	10,90	98,10
	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	4,000	154,50	618,00
	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC/MV II do 600 mm	m3	4,492	934,00	4 195,53
	973031151	Vysekáni výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m3	0,520	2 720,00	1 414,40
	967031132	Přisekáni rovných ostění po hrubém vybourání otvorů v cih.zdivu	m2	20,280	93,00	1 886,04
	970082111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	19,800	260,00	5 148,00
	979082121	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	19,800	20,82	412,24
	979900101	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládky vč. poplatků	t	19,800	1 088,30	21 548,34
99 Přesun hmot						
						5 005,00
	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	9,100	550,00	5 005,00
762 Konstrukce tesařské						
						57 630,00
		podkladní konstrukce 2xOSB deska 22 mm 4PD				
		mirelon 5 mm	m2	78,000	680,00	53 040,00
			m2	85,000	54,00	4 590,00
766 Konstrukce truhlářské						
						5 500,00
		omezovač zavírání dveří F9 + zárážky dveří 8 ks	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00
Celkem						164 080,45
	VRN					
	GZS 2,5 %					
	Kompl.činnost 2 %	%	2,5	1 540,80		3 852,01
	Úz.přir. 5 %	%	2	1 540,80		3 081,61
	VRN celkem	%	5	1 540,80		7 704,02
BEZ DPH Celkem						14 637,64
						168 718,09


 S&S engineering s.r.o.
 Jana Masaryka 22, 120 00 Praha 2
 tel.: 222 520 205, 222 512 304
 IČO: 45798867, DIČ: CZ45798867



ZMĚNOVÝ LIST C3

S:	14/2012/VZMF „Klub seniorů Haštalka, Haštalská č.p. 792, k.ú. Staré Město – stavební úpravy interiéru, fasád
O:	1 Objekt: Stavební část
R:	VP2 Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	VP7	Doplnění štukatérské výzdoby				
19	795455003V0	Lepení ozdobný prvek štukatérský, lepicí malta				132 144,47
20	795455004V0	Lepení ozdobný prvek štukatérský, lepicí malta	m	44,00000	113,00	4 972,00
21	R001800	Repliky štukatérské výzdoby, metráž	ks	16,00000	648,00	10 368,00
22	R001900	Repliky štukatérské výzdoby, kusové	m	44,00000	928,00	40 832,00
23	998795201V0	Přesun hmot pro speciální práce, výšky do 6 m	ks	16,00000	1 891,00	30 256,00
24	998795292V0	Příplatek zvětš. přesun, speciální práce do 100 m	%	721,08000	5,60	4 038,05
25	998795293V0	Příplatek zvětš. přesun, speciální práce do 1 km	%	721,08000	6,40	4 614,91
26	998795299V0	Příplatek zvětš. přesun, speciální práce další 1km	%	721,08000	8,20	5 912,86
				12 979,44000	2,40	31 150,66

CELKEM

132 144,47

VRN

GZS 2,5 %

Kompl.činnost 2 %

Úz.přir. 5 %

VRN celkem

132 144,47

3 303,61

132 144,47

2 642,89

132 144,47

6 607,22

12 553,72

BEZ DPH Celkem

144 698,20

SPS engineering s.r.o.
 Jana Masaryka 23, 120 00 Praha 2
 tel: 222 620 295, 222 512 304
 IČO: 45798851, DIČ: CZ45798851

Stavba: Haštalská 792/7

Objekt: Uliční

Část: fasáda 1NP

ZMĚNOVÝ LIST C4

P.Č.	Popis	MJ	q	JC	cena
------	-------	----	---	----	------

HSV Práce a dodávky HSV

3	Svislé a kompletní konstrukce				115 778,60
16	1 konzolovitá ozdobná dozdvívka vč.kotvení do zdiva cihelného 6ks/tl10cm	m2	2,160	3 398,00	10 339,68
	1 Oprava soklu fasády: odstranit odpadlé zdvo a dozdění	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení				
37	2 Očištění ploch flakovou vodou - fasáda				73 183,65
	3,93E+08 opískování původního nátěru	m2	26,998	113,50	3 064,27
	9,67E+08 přepemřování opravované fasády	m2	26,698	483,00	12 895,13
38	1 Oprava vnějších omítek z umělého kamene pemřovaného v rozsahu do 40 %	m2	26,998	139,50	3 766,22
	12,10x2,62 - (1,60x1,90x2 + 1,70x2,62x2 + 0,90x0,50x2 + 0,50x0,60)	m2	26,998	510,00	13 768,98
	2,62x0,30x4 + 2,00x0,30x4				15,422
	0,80x2,62 + 0,85x2,62x2				5,650
39	4 Vnější omítka stěn z umělého kamene složitosti II				6,026
	12,10x1,37 - (1,70x1,37x2 + 1,60x1,37x1,5)	m2	18,461	1 651,00	30 479,11
	0,30x1,37x6 + 0,30x4,71				8,631
	0,60x1,37 + 1,60x0,90				3,878
	0,85x1,37x2 + 0,85x1,60				2,262
40	nátěr fasády hydrofobní				3,689
	oprava bordury - posun s obledem na posun spáry	m2	45,197	135,00	6 101,60
	4x2,62 + 4x2,00	m	18,480	168,20	3 108,34
94	Lešení a stavební výtahy				
57	1 Montáž lešení jednořadového s podlahami š do 1 m v do 10 m				9 540,00
58	1 Příplatek k lešení jednořad. s podl.š do 1 m v do 10 m za první a ZKD měs	m2	60,000	58,00	3 480,00
59	1 Demontáž lešení jednořadového s podlahami š do 1 m v do 10 m	m2	60,000	63,00	3 780,00
		m2	60,000	38,00	2 280,00
95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				
68	1 Poplatek za zábor chodníku Technické správě komunikací 15dnů 36m2				17 300,00
69	2 Vyhotovení nájemní smlouvy Technickou správou komunikací	m2	540,000	20,00	10 800,00
70	3 Místní poplatek za zábor chodníku MČ Praha 1 15dnů 36m2	ks	1,000	500,00	500,00
71	4 Správní poplatek za zábor chodníku MČ Praha 1 nad 10 dnů	m2	540,000	10,00	5 400,00
		ks	1,000	600,00	600,00
98	Bourání konstrukcí				
	Vybourání částí říms z plastu atd 6x0,60				4 590,27
112	1 Očištění vnějších omítek MV (MVC) stupeň složitosti I+IV o rozsahu do 100 %	m	3,600	480,00	1 728,00
122	1 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	m2	18,461	43,80	808,59
123	1 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	1,500	260,00	390,00
124	1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládky vč. poplatků	t	1,500	20,82	31,23
		t	1,500	1 088,30	1 632,45
99	Přesun hmot				
125	1 Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	1,500	550,00	825,00

Celkem

1 GZS 2,5 %

2 Kompl.činnost 2 %

3 Úz.přir. 5 %

VRN celkem

BEZ DPH Celkem

SFS stavební firma -2-
engineering s.r.o.
Jana Masaryka 22, 120 00 Praha 2
tel.: 222 620 825, 222 512 884
ICO: 45792851, DIČ: CZ45792851

115 779

115 779

115 779

2 894

2 316

5 789

10 999

126 778

ZMĚNOVÝ LIST D1

Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	JC	Celková cena
21-M Elektromontáže - Světidla					
210000101	Montáž svítidel				-140 902,00
34800010B	Závěsná lampa na otáč rameni stínítko 200x430mm ze skelných vláken odstín černá zdroj halogen 1x75W GU10	ks	-5,000	586,00	-2 930,00
34800010J2	Závěsná lampa stínítko 200x430mm ze skelných vláken odstín bílá zdroj halogen 1x75W GU10	ks	-4,000	6 700,00	-26 800,00
210000102	Montáž lustrů	ks	-1,000	6 700,00	-6 700,00
34800010A	Lustr malý stínítko z akrylátových čirých kuliček a kryt zdroje foukané mléčné sklo rozměr 500x200 zdroj QT-DE12 160W R7s 114,2	ks	-4,000	918,00	-3 672,00
34800010D	Lustr velký stínítko z akrylátových čirých kuliček a kryt zdroje foukané mléčné sklo rozměr 700x280 zdroj 230W R7	ks	-1,000	18 100,00	-18 100,00
34800010G	Lustr malý stínítko z akrylátových čirých kuliček a kryt zdroje foukané mléčné sklo rozměr 500x200 zdroj QT-DE12 160W R7s 114,2	ks	-2,000	32 300,00	-64 600,00
		ks	-1,000	18 100,00	-18 100,00
Elektromontáže - doplnění rozvodů elektroinstalace NN					
	Podlahová zásuvka	ks	-1,000	90,00	-1 876,00
					-90,00
	Montáž sériového přepínače pod omítku včet krabice 250V 10A řazení 5	kus	-1,000	140,00	-140,00
	Sériový přepínač ostře hranatý kryt bílý pod omítku vč. krabice 250V 10A řazení 5	ks	-1,000	335,00	-335,00
	Montáž střídavého přepínače pod omítku včet krabice 250V 10A řazení 6	ks	-3,000	129,00	-387,00
	Střídavý přepínač ostře hranatý kryt bílý pod omítku vč. krabice 250V 10A řazení 6	ks	-3,000	308,00	-924,00
Celkem					-142 778,00
VRN					
1 GZS 2,5 %					
2 Kompl.činnost 2 %					-142 778,00 -3 569,45
3 Úz.přir. 5 %					-142 778,00 -2 855,56
VRN celkem					-142 778,00 -7 138,90
					-13 563,91
BEZ DPH Celkem					-156 341,91

SPS stavební firma - 2 -
engineering s.r.o.
Jana Masaryka 22, 120 00 Praha 2
tel.: 222 520 295, 222 512 384
IČO: 46790951, DIČ: CZ45790951

Stavba: Haštalská 792/7

Objekt: Uliční f

Část: fasáda 1NP

ZMĚNOVÝ LIST D2

PC	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	JC zadání	Celkem cena zadání
1	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

-54 794,04

3 Svislé a kompletní konstrukce

16	348909901	Oprava soklu fasády; odstranit odpadlé zdivo a dozděnit	kpl	-1,000	2 100,00	-2 100,00
----	-----------	---	-----	--------	----------	-----------

6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení

37	218904112	Očištění ploch tlakovou vodou - fasáda	m2	-20,382	113,50	-2 313,36
38	822431251	Oprava vnějších omítek z umělého kamene pemriovaného v rozsahu do 20 %	m2	-20,382	330,00	-6 726,06
39	822431174	Vnější omítka stěn z umělého kamene složitosti I	m2	-11,657	1 151,00	-13 417,21
40	622909901	Nátěr fasády světle šedý	m2	-32,039	175,00	-5 608,83

94 Lešení a stavební výtahy

57	941941031	Montáž lešení jednořadového s podlahami š do 1 m v do 10 m	m2	-26,938	58,00	-1 562,40
58	941941191	Příplatek k lešení jednořadovému s podlahami š do 1 m v do 10 m za první a ZKD měsíc použití	m2	-26,938	63,00	-1 697,09
59	941941831	Demontáž lešení jednořadového s podlahami š do 1 m v do 10 m	m2	-26,938	38,00	-1 023,64

95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

-17 300,00

68	959909901	Poplatek za zábor chodníku Technické správy komunikací 15dnů 36m2	m2	-540,000	20,00	-10 800,00
69	959909902	Vyhotovení nájemní smlouvy Technickou správou komunikací	ks	-1,000	500,00	-500,00
70	959909903	Místní poplatek za zábor chodníku MČ Praha 1 15dnů 36m2	m2	-540,000	10,00	-5 400,00
71	959909904	Správní poplatek za zábor chodníku MČ Praha 1 nad 10 dnů	ks	-1,000	600,00	-600,00

96 Bourání konstrukcí

-2 359,95

112	978015291	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 100 %	m2	-14,807	43,80	-648,55
122	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	-1,250	260,00	-325,00
123	979082121	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	-1,250	20,82	-26,03
124	979900101	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládky vč. poplatků	t	-1,250	1 088,30	-1 360,38

99 Přesun hmot

125	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	-1,250	550,00	-687,50
-----	-----------	---	---	--------	--------	---------

Celkem

-54 794,04

VRN

1	GZS 2,5 %	-54 794,04	-1 369,85
2	Kompl.činnost 2 %	-54 794,04	-1 095,88
3	Úz.přir. 5 %	-54 794,04	-2 739,70
	VRN celkem		-5 205,43

BEZ DPH Celkem

-59 999,47

SIPD s.r.o.
 Jana Masaryka 22, 120 00 Praha 2
 tel.: 222 520 285, 222 512 384
 IČO: 45738351, DIČ: CZ45738351

Městská část Praha 1
Územní úřad městské části
Kancelář starosty
Odbor investiční
Vodickova 18, 115 68 Praha 1