

## **Harmonogram GODF 2016:**

14.12.2015	RMČ schválení podmínek, stanovení komisí, vyhlášení grantu
-----	
14.3.2016	konec přijímání přihlášek v 18 hod
17.3. ve 13 hod.	komise otevírání obálek
18.3. – 21.3.	přihlášky k nahlédnutí pro členy komise v kanceláři 515, případně přímé kontroly staveb
21.3. v 13 hod.	komise hodnocení
23.3.	zpracování výsledků do RMČ - předklad
29.3.	RMČ
30.3.	předklad do ZMČ
12.4.	ZMČ
do 31.5.	příprava smluv, výzvy k podpisu smluv, podpisy smluv
1.6.-31.7.	vyplácení I. části grantu
květen-říjen	realizace staveb
31.10.	ukončení staveb (dále pouze nedodělky)
7.11.	poslední termín odevzdání podkladů (mimo protokol o vyřešených nedodělcích a zádržném)
1.11.- 9.12.	kontroly staveb
14.11.-16.12.	vyplácení II. části grantu
-----	
do 16.12.2016	musí být kompletně vyúčtovány granty včetně případných vratek

### Komise obálková a hodnotící:

koalice

- 1.MUDr. Jan Votoček - TOP 09
- 2.Mgr. Pavel Hodek - ČSSD
- 3.JUDr. Jaroslava Janderová - ODS

### Náhradníci:

- Ing. Oldřich Lomecký
- Daniel Hodek
- Mgr. Eva Špačková

opozice

- 4.Mgr. Miroslava Vlašánková- nezávislí
  - 5.Ing.Michal Caban - My co tady žijeme
- (Iniciativa občanů+ KDU +STAN)

Mgr. Monika Mlejnková - organizátor komise