
15.7.2010  transport břemen:
Praha - Libeň - akce č.1-2100kg

Praha - Staré Město - akce č.2-300kg

zpracoval:    Tomáš Kozák
příprava leteckých zakázek

+420 602 317 897

Harmonogram:

07,00 h zahájení vazačských prací - heliport 
08.00 h ukončení vazačských prací-přesun na střechu
08.30 h zajištění v okolí místa usazení
08.45 h rozmístění na stanovištích-  
09.05 h vrtulník nad budovou 
09.10 h usazení na střechu a přelet na Riegrovy Sady
09.15 h konec akce č.1
11.00 h zahájení vázání akce č.2
11.30 h přesun na střechu místa usazení
12.00 h rozmístění na pozice
12.15 h pokyn ke startu z heliportu Riegrovy Sady
12.30 h vrtulník nad budovou
13.35 h usazení a konec akce - přelet na LKMNE 

pokyn ke startu

Vázací technika:

podvěs : mechanika 50 m-akce č.1
                mechanika 30 m-akce č.2

čtyřče ocelové               1x
úvaz 3t/5m                     2x
stabilizační lano 7m      1x
stabilizační lano 14m    1x
text. popruh 5t/10m     4x

Postup prací:

Přílet na heliport akce č.1 - příprava podvěsu
        Upnutí na heliportu do připraveného čtyřčete a přelet s břemenem
                   na střeše po usazení odepnutí celého čtřčete 
                          přelet na heliport Riegrovy Sady - vypnutí
Uvázání břemene a přesun pozemních týmů na místo usazení č.2
           Po startu upnutí do podvěsu a přelet nad místo usazení č.2
                        usazení břemene na střeše a odepnutí čtyřčete
                                    vytažení podvěsu na palubu a přelet na LKMNE
                                          konec akce

H

odlet na LKMNE přílet z LKMNE

místo usazení

Hnovostavba

50°6'15.721"N, 14°29'44.989"E

Ocelářská 2345/4,Praha-Libeň

č.1

50°5'20.267"N, 14°25'51.683"E

Na poříčí 1040/10, Praha 1

č.2

vzdálenost 390m

vzdálenost 1300m


