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výměny BTS technologie GSM demontáž max 800kg montáž max 400 kgzpracoval:    Tomáš Kozák
příprava leteckých zakázek

+420 602 317 897

Harmonogram:

7,00 h zahájení vazačských prací - heliport Riegrovy Sady
8.00 h ukončení vazačských prací-přesun 
8.30 h rozmístění na stanovištích-kontrola připravenosti 
8.50 h pokyn ke startu z LKLT - odpojení/uvázání obou BTS
9.00 h vrtulník nad budovou č.1  - demontáž 1.bts
9.05 h vrtulník nad budovou č.1  - montáž 1.bts
9.10 h vrtulník nad budovou č.1  - demontáž 2. bts
9.15 h vrtulník nad budovou č.1  - montáž 2.bts
9.20 h usazení demontované  na heliportu-pausa
10.00 h rozmístění na stanovištích-kontrola
10.15 h odpojení staré BTS/uvázání - pokyn ke startu
10.30 h vrtulník nad budovou č.2  - demontáž bts
10.35 h vrtulník nad budovou č.2  - montáž bts
10.40 h vrtulník nad budovou č.2  - demontáž bts
10.45 h přelet na heliport - pausa
11.00 h rozmístění na stanovištích-kontrola
11.15 h odpojení staré BTS/uvázání - pokyn ke startu
11.30 h vrtulník nad budovou č.3  - demontáž bts
11.35 h vrtulník nad budovou č.3  - montáž bts
11.40 h přelet na heliport - pausa
12.00 h rozmístění na stanovištích-kontrola
12.15 h odpojení staré BTS/uvázání - pokyn ke startu
12.30 h vrtulník nad budovou č.4  - demontáž bts
12.35 h vrtulník nad budovou č.4  - montáž bts
12.40 h konec akce-přelet na LKLT

Vázací technika:

podvěs : mechanika 30 m

čtyřče textilní              2x
úvaz 3t/2m                  4x
úvaz 3t/5m                12x
třmen                         16x
stabilizační lano        16x
text. popruh 5t/10m  6x
text.popruh 5t/4m      4x

Postup prací:

na všech domech:  Přílet nad břemeno a upnutí do připraveného čtyřčete
                                      přelet nad heliport-usazení-odpojení z háku
                                         upnutí druhého čtyřčete připravené na břemeni
                                      přelet zpět a usazení-odepnutí na břemeni
                                              čtyřče letí na zpět

Po dokončení každé jedné výměny přistání na heliportu Riegrovy sady-pausa 40´

max.vzdálenost 1870m

H 50°4'46.981"N, 14°26'28.933"E

Riegrovy Sady-Praha 2 -Vinohrady

1.

2.

3.

přílet/odlet  LKLT

Národní 26, Praha 1 Staré Město

Lazarská 7/15, Praha 1 Staré Město

Bartolomějská 7/306, Praha 1 staré Město

1.

2.

3.

50°4'55.819"N, 14°25'11.12"E

50°4'45.198"N, 14°25'17.406"E

50°4'57.726"N, 14°24'58.291"E

2x↓ a  2x↑

2x↓ a  1x↑

1x↓ a  1x↑

4. Jungmannova 35, Praha 1 Staré Město
50°4'55.748"N, 14°25'17.159"E 1x↓ a  1x↑

4.


